

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. szerződésmódosítás

Amely létrejött egyrészről a

Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városház tér 4.; adószáma: 15732468-2-15; képviseli: Szőke Zoltán; KSH azonosító: 15732468-8411-321-15, bankszámlaszáma: 10044001-00345277-02020107) mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

és a

MAGYAR-ÚTÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4244 Újfehértó, Határ út 59.; cégjegyzékszám: 15-09-081611; adószáma: 24857916-2-15; bankszámlaszáma: 68800013-11109110; képviseli: Petrus Mihály, NÜJ szám: 191116601) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön: **Fél**, illetve együttesen: **Felek**) között.

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-18808/2022. számon, 2022. szeptember 7. napján megjelent eljárást megindító hirdetménnyel, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 117. §-a alapján, „**Külterületi helyi közutak fejlesztése**” tárgyú, saját beszerzési szabályok alapján lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „közbeszerzési eljárás”) indított. Felek a vállalkozási szerződést 2022. december 13. napján kötötték meg egymással.

A fentiek alapján a szerződést Felek, a jelen okiratban leírt indokok szerint, az alábbiak szerint módosítják:

1. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA

Felek jelen szerződésmódosítást a Kbt. 141. § (6) bekezdésére alapozzák.

A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA

2.1. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének költségvetése az egyes tételeknél több esetben meghaladja az ÉNGY referenciaárakat, mely a Támogató Agrárminisztériumnál elszámolhatósági akadályt vet fel.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételeinek általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 28/C. § b) pontja az alábbiakat tartalmazza:

„A támogatási összeg megállapításának alapjául szolgáló elszámolható kiadások az alábbi adatok figyelembevételével kerülnek meghatározásra: b) építés esetén a támogatási kérelemhez rendszeresített formanyomtatványokon megadott építési munkanem és a hozzá rendelt tervezett elszámolható kiadás, de legfeljebb az Építési Normagyűjtemény alapján számolt referenciaár;”

2.2. Az eljárás eredményes lefolytatását követően olyan helyzet állt elő, hogy ugyan a nyertes ajánlattevő ajánlati ára fedezeten belül van, mégis az el nem számolható tételekre tekintettel önerő felhasználása válna szükségessé, melyet az Önkormányzat biztosítani nem tud.

A fentiek okán a költségvetés egyes tételei ellenértékének átcsoportosítása vált szükségessé oly módon, hogy az a gazdasági észszerűséggel és a piaci viszonyokkal összhangban legyen, továbbá megfeleljen az Agrárminisztérium ÉNGY referencia árakhoz tartozó kifizetési gyakorlatának is. Ebben az esetben az értékelési szempont szerinti teljes nettó vállalkozási díj nem változik, csak a költségvetés egyes tételei változnak.

2.3 A módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglaltaknak az alábbiakra tekintettel megfelel:

Egyrészt megállapítható, hogy a szerződés műszaki tartalma nem változik, továbbá az ajánlattevőként szerződő fél szerződéses kötelezettségei sem változnak, sőt a módosítás az Ajánlatkérőre nézve kedvezőbb helyzetet teremt. Mivel a teljes ellenszolgáltatás értéke sem változik, ezért megállapítható az is, hogy a szerződés gazdasági egyensúlya sem változik. Az is kizárható, hogy más gazdasági szereplő részvételét vagy nyertességét eredményezték volna a megváltozó feltételek, mivel az ÉNGY lehetséges változásai rájuk is kiterjedtek volna. A fentiekre figyelemmel a módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésének megfelel.

3. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TARTALMA

A fentiek előrebocsátását követően a Felek, a megkötött szerződést az alábbiak szerint módosítják:
A módosítás csak és kizárólag jelen szerződésmódosítás mellékletét képező költségvetést érinti.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás felülírja a Feleknek a jelen szerződésmódosítás tárgykörébe tartozó korábbi nyilatkozatait, és a Feleknek a szerződésmódosítás tárgyába tartozó teljes megállapodását tartalmazza. A vállalkozói szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 4, azaz négy darab egymással szó szerint megegyező példányban készült. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítás a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.


1. sz. melléklet – Módosított árazott költségvetés
2. sz. melléklet – Műszaki ellenőri nyilatkozat

Kelt: Tiszavasvári, 2023. március 29.


Tiszavasvári Város Önkormányzata
Szőke Zoltán polgármester
Megrendelő

MAGYAR-ÚTÉPÍTŐ Kft.
4244 Újfehértó, Határ út 59.
Adószám: 24857918-2-15
Cg.: 15-09-081611
Közösségi A.sz.: HU 24857916
Takarékbank: 63800013-11109110
IBAN: HU30 6380013-11109110-00000000

MAGYAR-ÚTÉPÍTŐ
Korlátolt Felelősségű Társaság
Petrus Mihály ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Tiszavasvári, 2023.03.29

aláírás

MAGYAR-ÚTÉPÍTŐ Kft.
4244 Újfehértó, Határ út 59.
Adószám: 248579:6-2-15 **(1)**
Cg: 15-09-081611
Közösségi A.s.z.: HU 24857918
Takarékbank: 68800013
IBAN: HU30 68800013-11109110-00000000

Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
11 075 hrsz	6135557	1955279
12 0135/1 hrsz	5461552	2289353
13 0935 hrsz	30504606	9982420
14 0926/3 hrsz	19745676	8919667
15 0212 hrsz	34786514	11287227
Összesen:	96633905	34433946

11 075 hrsz

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
21 Irtás, föld- és sziklamunka							
1	210040015 663	Tükrökrészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	273,2 m2	0	120	0	32784
2	210110016 406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel géppel, talajosztály I-IV.	54,64 m3	0	250	0	13660
3	210080016 205	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	54,64 m3	0	220	0	12021
4	210020014 512	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 1000,1-1200,0 m között	54,64 m3	0	1250	0	68300
61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése							
5	610010674 881	Útpálya letakarítása, géppel	897,15 m2	0	60	0	53829
6	610042642 176	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakköböl Speciális zúzottkő andezit, S 0/32, KÖKA, Komló	54,64 m3	6600	2500	360624	136600
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése							
7	630012329 625	Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m ² alatti foltok esetén Kopóréteg AC16 alap 25/55-60, AC16 alap 25/55-65, AC16 alap 25/55-60 típusú bitumennel, N kat., zúzalékkal, homokkal, homokos kavicsal	8,9 m3	74560	21500	663584	191350
8	631032333 482	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggént építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	22,43 m3	75960	21500	1703783	482245

11 075 hrsz

9	631032334	Egyéb közutak bitumenes burkolatának	44,86 m3	75960	21500	3407566	964490
	586	készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal					

Fejezet összesen:

6135557 1955279



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
21 Irtás, föld- és sziklamunka							
1	210030014884	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	181,44 m3	0	2205	0	400075
2	210040015663	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	486,38 m2	0	120	0	58366
3	210110016406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel, talajosztály I-IV.	181,44 m3	0	250	0	45360
4	210080016205	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	181,44 m3	0	220	0	39917
5	210080016275	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	336,64 m2	0	80	0	26931
61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése							
6	610010674881	Útpálya letakarítása, géppel	248,56 m2	0	60	0	14914
7	610040675363	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő dolomit, Z 55/80, KŐKA, Iszkaszentgyörgy	84,2 m3	6800	2500	572560	210500
8	610042642176	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Speciális zúzottkő andezit, S 0/32, KŐKA, Komló	97,28 m3	6600	2500	642048	243200
9	610114111454	Talajerősítő georács elhelyezése Enkagrid® MAX 30, PP szalagokból készült merev, lézerhegesztett csomópontú, kétirányú georács talajerősítéshez, talajstabilizációhoz; névleges szakítószilárdsága min. 30 kN/m, 2%-os nyúlásnál pedig min. 12 kN/m szakítóerőt képes felvenni	336,64 m2	280	30	94259	10099
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése							
10	630012329625	Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m ² alatti foltok esetén Kopóréteg AC16 alap 25/55-60, AC16 alap 25/55-65, AC16 alap 25/55-60 típusú bitumennel, N kat., zúzalékkal, homokkal, homokos kavicsal	2 m3	74560	21500	149120	43000

12 0135/1 hrsz

11	631022332071	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 alap aszfaltkeverékből, 60 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg zúzott kővel, homokos kavicsal, homokkal	20,2 m3	64800	21500	1308960	434300
12	631032333482	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggént építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	6,214 m3	75960	21500	472015	133601
13	631032334586	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	29,26 m3	75960	21500	2222590	629090

Fejezet összesen:

5461552 2289353

13 0935 hrsz

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
21 Irtás, föld- és sziklamunka								
1	210040015663	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	2191,5	m2	0	120	0	262975
2	210080016205	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	438	m3	0	220	0	96360
3	210110016406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel, talajosztály I-IV.	438	m3	0	250	0	109500
4	210020014512	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 1000,1-1200,0 m között	438	m3	0	1250	0	547500
61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése								
5	610010674881	Útpálya letakarítása, géppel	4359	m2	0	60	0	261540
6	610042642176	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakköből Speciális zúzottkő andezit, S 0/32, KÖKA, Komló	438	m3	6600	2500	2890800	1095000
7	610114177003	Aszfalterősítőrács elhelyezése VIACON Fiber Glass BO 50/50, üvegszál aszfalterősítő rács, szakító szilárdság: 50/50 kN/m, tekercsméret: 2x100 m	4359	m2	280	30	1220520	130770
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése								
8	630012329625	Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m ² alatti foltok esetén Kopóréteg AC16 alap 25/55-60, AC16 alap 25/55-65, AC16 alap 25/55-60 típusú bitumennel, N kat., zúzalékkal, homokkal, homokos kavicsal	21	m3	74560	21500	1565760	451500
9	631032333482	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggént építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	108,9	m3	75960	21500	8272044	2341350

13 0935 hrsz

10	631032334586	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	217,95 m3	75960	21500	16555482	4685925
----	--------------	---	-----------	-------	-------	----------	---------

Fejezet összesen:

30504606

9982420

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
21 Irtás, föld- és sziklamunka							
1	210030014884	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	757 m3	0	2205	0	1669185
2	210110016406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel, talajosztály I-IV.	757 m3	0	250	0	189250
3	210040015663	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	2643 m2	0	120	0	317160
4	210080016205	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	949,1 m3	0	220	0	208802
5	210080016275	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	1682 m2	0	80	0	134560
61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése							
6	610040675363	Szórt alap készítése, egy rétegben, 25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkból Zúzottkő dolomit, Z 55/80, KÖKA, Iszkaszentgyörgy	420,5 m3	6800	2500	2859400	1051250
7	610042642176	Szórt alap készítése, egy rétegben, 20 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkból Speciális zúzottkő andezit, S 0/32, KÖKA, Komló	528,6 m3	6600	2500	3488760	1321500
8	610114111454	Talajerősítő georács elhelyezése Enkagrid® MAX 30, PP szalagokból készült merev, lézerhegesztett csomópontú, kétirányú georács talajerősítéshez, talajstabilizációhoz; névleges szakítószilárdsága min. 30 kN/m, 2%-os nyúlásnál pedig min. 12 kN/m szakítóerőt képes felvenni	1682 m2	280	30	470960	50460
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése							
9	631022332071	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 alap aszfaltkeverékből, 60 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg zúzott kővel, homokos kavicsal, homokkal	100,9 m3	64800	21500	6538320	2169350

14 0926/3 hrsz

9	631032334586	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	84,1 m3	75960	21500	6388236	1808150
---	--------------	---	---------	-------	-------	---------	---------

Fejezet összesen:

19745676 8919667



15 0212 hrsz

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
21 Irtás, föld- és sziklamunka								
1	210040015 663	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	2322,3	m2	0	120	0	278674
2	210110016 406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel, talajosztály I-IV.	464,46	m3	0	250	0	116115
3	210080016 205	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	464,46	m3	0	220	0	102181
4	210020014 512	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 1000,1-1200,0 m között	464,46	m3	0	1250	0	580575
61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése								
5	610010674 881	Útpálya letakarítása, géppel	4682,3	m2	0	60	0	280938
6	610042642 176	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Speciális zúzottkő andezit, S 0/32, KÖKA, Komló	464,46	m3	6600	2500	3065436	1161150
7	610114177 003	Aszfalterősítőrács elhelyezése VIACON Fiber Glass BO 50/50, tüvegyszálas aszfalterősítő rács, szakító szilárdság: 50/50 kN/m, tekercsméret: 2x100 m	4683,5	m2	280	30	1311369	140504
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése								
7	630012329 625	Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m ² alatti foltok esetén Kopóréteg AC16 alap 25/55-60, AC16 alap 25/55-65, AC16 alap 25/55-60 típusú bitumennel, N kat., zúzalékkal, homokkal, homokos kavicsal	50	m3	74560	21500	3728000	1075000
8	631032333 482	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggént építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	117,09	m3	75960	21500	8894156	2517435

15 0212 hrsz

9	631032334	Egyéb közutak bitumenes burkolatának	234,17 m3	75960	21500	17787553	5034655
	586	készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal					

Fejezet összesen:34786514 11287227



NYILATKOZAT

Alulírott Fazekasné Jánócsik Zsuzsanna, mint a Tiszavasvári Város Önkormányzat megbízott Műszaki ellenőre (nyilvántartási szám: ME-KÉ 15-30062) az alábbiakról nyilatkozom a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú kivitelezési szerződés módosítása kapcsán:

- a) A Vállalkozási szerződés módosítás a kivitelezési munkálatok műszaki tartalmát nem változtatja. Azok megegyeznek a közbeszerzési kiírás eredeti terveivel, műszaki tartalmával.
- b) A költségek nem növekednek, illetve nem csökkennek, csak a költség sorok közti árazás kerül módosításra.
- c) Az ÉNGY referencia egységei miatt szükséges a költségvetés árazását módosítani, hogy a projekt teljes mértékben elszámolható legyen a pályázat során.

Nyíregyháza, 2023. 03. 29.

Fazekasné Jánócsik Zsuzsanna

Fazekasné Jánócsik Zsuzsanna

Műszaki ellenőr

Nyírségterv Kft.

NYÍRSÉGTERV
Tervező, Építő és Szolgáltató Kft.
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 18.
Adószám: 12983050-2-15
Cg.: 15-09-068164
OTP Rt.: 11744003-20615376

[Handwritten signature]